

Harmonogram

Obec Bořitov se sídlem nám. U Václava 11, IČ 00279960, zastoupena starostou Antonínem Fojtem, tímto pro potřeby projektu „**Protipovodňová opatření obce Bořitov**“ prohlašuje, že projekt bude realizován v souladu s následujícími termíny:

Pořadí	Fáze projektu	Datum
1	Přípravná fáze projektu	Září 2020
2	Podání žádosti o dotaci	Prosinec 2020–Březen 2021
3	Zveřejnění výsledků výzvy	Srpen 2021
4	Zahájení výběrového řízení	Listopad 2021
5	Zahájení realizace VIS	Leden 2022
6	Zahájení realizace dPP	Leden 2022
7	Ukončení realizace VIS	Červenec 2022
8	Ukončení realizace dPP	Březen 2023

V obci Bořitov

Dne 10. 12. 2020

OBEC BOŘITOV
nám. U Václava 11
679 21 Bořitov (2)
IČ: 00279960

.....
Antonín Fojt
starosta obce